가락한상 미완료 작업 전수 점검 및 순차 실행 마스터 보고서

버전: v7.0 / **기준일:** 2026-10-30 **판정:** 로컬 베타 보강 완료 / 상용 출시 NO-GO
서비스: 가락시장 상인 중심 종합 신선식품 쇼핑몰 포털 (수산 우선·축산·농산, 간편 레시피, 요리사·상인 홍보, 광고, 다채널 판매)

> 이 문서는 이전 v1~v6 산출물과 현재 접근 가능한 GitHub·Vercel·Neon 메타데이터를 비교해 작성했다. 실행한 것은 로컬 베타의 실제 코드 개선·자동 테스트와 연결 서비스의 읽기 전용 점검이다. `garak.lexid.site` 의 코드를 수정하거나 실결제를 진행한 기록은 없다.

1. 현재 자산과 검증 근거

대상	조사 결과	신뢰 수준/주의
원본 GitHub	`skvive/garak`, 기본 브랜치 `main`, 확인된 최신 커밋 `4552fdc7482d5814f37e2fcdc382eb93ba89717d`	연결된 GitHub 읽기 전용 조회
실제 도메인/Vercel	`garak.lexid.site` → `garakhs`, READY; 배포는 CLI 소스, 참조 커밋 `0ebeb50a58fcc54d334f0bda62aaab2ebcbcb2fc`	Vercel 배포 메타데이터 조회. READY는 거래 정상 동작의 증거가 아님
Vercel 환경	`DATABASE_URL`, `NEON_AUTH_BASE_URL`, `NEON_AUTH_COOKIE_SECRET` 존재	**값을 열지 않았으므로 연결 DB 프로젝트 ID 미확정**
Neon 프로젝트 `garakhansang`	`mute-darkness-67529424`, 상품·주문·정산·사용자 테이블 존재. 조회 시점 집계: 상품 0, 주문 5, 카테고리 0, 콘텐츠 0, 정산 0	읽기 전용 스키마·집계. **운영 도메인이 이 DB를 사용한다는 검증은 아직 없음**
별도 Neon `garakland`	`ancient-grass-26115554`, 상인/게임/지갑 등 별도 테이블 구조	**다른 프로젝트**. 잘못된 데이터 혼합 금지
로컬 v6/v7	쇼핑몰 정적 HTML 217 + 관리자 1, 샘플 상품 44, 레시피 132, 로컬 SQLite/HTTP 관리자	시연/샘플 데이터. 정식 판매·재고·상인으로 취급 불가
이미지	레시피 WebP 132개, 해시 중복 0	메뉴별 정확한 완성 요리 사진이라는 증빙 없음. 기존 AI 연출 시안

실운영과 모의 환경이 서로 다른 이유

- 기존 Neon `products` 는 `price_usd`, `orders` 는 `total_usd`·`amount_krw`, `settlements` 는 **USD 및 외부 소싱 정산 중심**이다.
- 로컬 v7 관리자는 **정수 KRW 가격·상인별 정산·가상 주문** 모델이다. 컬럼이 존재한다고 바로 양방향 동기화하면 환율·매출·원장 오류가 발생한다.
- Vercel 프로덕션 데이터베이스가 어느 Neon 프로젝트를 가리키는지 확정한 후, **기존 테이블 덮어쓰기 금지, `garak_ops` 분리 스키마, 검증된 외부 ID로 참조** 원칙을 적용한다.

2. 전체 미완료 백로그 (우선순위)

표기: `LOCAL DONE` 로컬 코드 및 테스트 완료, `READ ONLY` 조사만 완료, `BLOCKED` 외부 자격·승인·운영 환경 필요, `TO DO` 개발 대기.

ID	우선	미완료/위험 항목	의존성 및 완료 판정	현재
G-01	P0	운영 배포 커밋 vs GitHub 최신 비교 및 원본 체크아웃	실제 clone, 브랜치 차이 분석, 빌드/미리보기 배포, 롤백 검증	READ ONLY
G-02	P0	Vercel DATABASE_URL의 실제 Neon 프로젝트 연결 확인	연결 대상·환경별 분리, 마스킹된 검증·운영자 승인	BLOCKED
G-03	P0	운영 데이터 모델(USD/KRW·상품·주문·정산) 분리	정본 지정, 스테이징/마이그레이션 계획, 단위 테스트, 데이터 0 손실	계약 설계/일부 가드 LOCAL DONE
G-04	P0	관리자 Neon Auth SSO/MFA, 역할·테넌트 접근	계정/상인 소속 격리, MFA, RLS, 감사로그, 침투 테스트	BLOCKED
G-05	P0	실제 결제·중복 Webhook·취소/부분환불	Toss 테스트 계정·서명 검증·금액 재계산·멱등 처리/대사	BLOCKED
G-06	P0	재고 예약·취소·반품 동시성 통합	실 Neon에서 동시 결제·재고 0미만 금지, 재시도/보상 트랜잭션	로컬 보강 LOCAL DONE / 실 운영 BLOCKED
G-07	P0	상인 신원·원산지·식품표시·가격·실사진 확인	실제 사업자 및 상품 표시 기준 검토, 승인 이력, 상품 공개 조건	로컬 승인 규칙 보강 DONE / 실자료 BLOCKED
G-08	P0	냉장/냉동/활어/3시간 배송 약관과 현장 이행	물류 계약·배송 가능 지역·마감·보상·송장 실제 검증	BLOCKED
G-09	P0	지급 정산·세금증빙·이중 송금·취소금 대사	PG·은행·세무 파트너 확인, 실송금 대신 샌드박스 검증	BLOCKED
G-10	P0	고객 PII·비밀정보·외부 노출 보안	비밀관리, 감사, CSRF/XSS/IDOR, 접근키 회전, 삭제 정책	로컬 일부 LOCAL DONE / 운영 BLOCKED
G-11	P0	백업·복원·관측·배포 롤백	로컬 SQLite 복원 테스트 + Neon PITR/분기·운영 알람·실배포 롤백	로컬 백업 LOCAL DONE / Neon BLOCKED
G-12	P1	44개 상품 가상 점포·가격·사진 교체	실제 상품 입점·원산지·중량·재고 확인 전 공개 금지	TO DO
G-13	P1	132개 레시피 전문 감수	조리법/분량/알레르기/식중독/재료·결과 사진 일치 확인	TO DO
G-14	P1	레시피별 독립 AI 완성 사진 132장	요리 내용과 이미지의 1:1 육안 검수·상업 이용권 확인	BLOCKED (기존 합성 시안만 있음)
G-15	P1	Blogger Google OAuth·게시물 소유권·동기화	동의, 토큰 암호화·철회, 소유자 권한, 저작권 검수	BLOCKED
G-16	P1	YouTube Shorts·요리사 프로필 실연동	공식 API/임베드, 동영상 권리, 광고 표시	BLOCKED
G-17	P1	상인·협회·유통업체 게시판 운영화	사업자/단체 확인, 광고·협찬 표기, 신고/삭제/제재, 리뷰 조작 방지	로컬 검수 API DONE / 운영 BLOCKED
G-18	P1	쿠팡 WING 외부 판매 채널	사업자 API 승인, SKU·재고·주문·배송 대사	BLOCKED
G-19	P1	배민·쿠팡이츠 입점 및 허용 API 범위	가맹/제휴 계약, 승인 가능한 기능만 구현	BLOCKED
G-20	P1	공신력 있는 경매 시세/판매가 분리	공식 데이터 출처·갱신시각·불확실성 표시	TO DO
G-21	P1	홈페이지 2번 시안 전 페이지 정합성	실제 Next.js 217+ 화면 렌더·이미지/한글/모바일·접근성 검수	정적 시연본 완료 / 운영 TO DO

ID	우선	미완료/위험 항목	의존성 및 완료 판정	현재
G-22	P2	Google 검색·쇼핑 구조화 데이터·AEO	한국어 canonical · Product/Recipe/Organization 검증	TO DO
G-23	P2	안드로이드 앱/상인 앱	PWA/TWA 또는 네이티브, OAuth · 딥링크·결제 정책, 실제 APK 빌드	TO DO
G-24	P2	실제 통계·광고비·ROAS · 결제 전환 계측	서버 검증 이벤트 + GA4 + 운영 주문/광고 원장 대조	LOCAL 샘플 집계 / 운영 TO DO
G-25	P2	종합 E2E · 성능·복구/장애 훈련	브라우저 실 URL · 최소 3기기 · 동시 주문·Webhooks · 배포 롤백	LOCAL 일부 / 운영 BLOCKED

3. 권장 순차 실행 로드맵 및 게이트

0단계. 원본/배포/DB 정본 확인 (최우선)

- GitHub `main` 대 Vercel 배포 커밋 차이표 확보.
- `DATABASE_URL` **값은 공개하지 않고** 연결 프로젝트 ID만 검증.
- 운영 데이터 백업을 확인하고 읽기 전용 기준선(상품·주문·카테고리/결제 상태 집계)을 고정.
- **완료 기준:** 실제 소스 체크아웃·Next.js `npm ci && npm run build` 통과, 스테이징 분리, 롤백 절차 검증.

1단계. 백엔드 보안·주문 원장 안정화

- 주문 SKU 중복 합산, 원자적 재고 조건 차감, 상태 머신 우회 차단.
- 비밀번호 변경 후 세션 폐기, 사업자 확인 상태 강제, 감사 로그.
- 실결제는 Toss Sandbox 금액·중복 webhook 확인 전에 절대 활성화하지 않음.
- **완료 기준:** 실제 Neon 스테이징 100+ 동시 주문·취소·반품 테스트, 결제 불일치 0건, 중복 송금 0건.

2단계. 데이터·상품·콘텐츠 이식

- 신선식품 카테고리 정리, 실판매 상품만 공개, 132 레시피 사진·문구 감수.
- `garak_ops` 분리 스키마와 외부 ID를 적용, DB 마이그레이션 dry-run, 보안/복원 실험.
- **완료 기준:** 실상품 100% 상품 속성 확인, 운영 데이터와 대시보드 가격/재고·주문 합계 불일치 0건.

3단계. 판매자·미디어·광고·외부 채널

- 상인/요리사 로그인과 신원 검증; Blogger · YouTube OAuth; 게시물 승인·광고 라벨.
- 쿠팡 WING API 통합, 배민/쿠팡이츠는 공식 제휴 승인 범위에서만.
- **완료 기준:** 토큰 취소·게시물 비공개·API 실패·재시도 시나리오 검증, 허위 광고/노출 수치 0건.

4단계. 실제 운영 품질·앱·출시

- 2번 시장스토리 디자인 전체 라우트 테스트, 모바일 375/390/430 및 데스크톱.
- 접근성·검색 구조화 데이터, 안드로이드 앱, 성능·모니터링, 샌드박스 결제 후 운영 배포.
- **완료 기준:** 핵심 구매·취소·환불·배송·정산 실운영 조건 모두 Go 판정.

4. 이 보고서대로 이번 세션에 실제 수행한 작업

1. **읽기 전용 외부 실사:** GitHub/Vercel/Neon 두 프로젝트의 상태·스키마·테이블 존재 확인, 운영 DB 연결 프로젝트 미확정 기록.

2. **기존 v6 자동 테스트 재실행:** 베이스라인 통과.
3. **로컬 베타 주문 안정화:** 중복 SKU 합산·주문 수량 상한·조건부 재고 차감 적용. 기존 SQLite `stock>=0` 제약이 음수 재고를 이미 방지한다는 점도 실제 재현 검증.
4. **관리자 보안:** 비밀번호 회전시 기존 모든 세션 폐기, 신규 상품 공개시 상인 인증 조건, 활성 점포의 인증 철회 차단, 배송 상태 변경은 주문 상태 머신 경유.
5. **백업/복원:** `tools/db_snapshot.py` 개발. 스냅샷, 무결성 SHA256, 별도 경로 복원, 변조 거부, 덮어쓰기 거부 테스트.
6. **통화 오류 방지:** `integrations/currency_contract.mjs` 개발. 통화 단위 강제, 결제 금액 불일치 거부, 정수 원화 검증; 이 함수는 실 PG를 호출하지 않음.
7. **자동 검증:** Python 57건 + Node 통화 단위 테스트 3건, 동시 주문 50건, 공개 API 조회 100건, HTML 218개 링크·JS·UTF-8, 레시피 WebP 132개 점검.

5. 현재 최종 판단

- **로컬 베타:** 코드 개선 및 자동 테스트 통과.
- **GitHub 최신 저장소 통합 빌드: 미완료** (연결 도구로 파일 내용은 조회했으나 완전한 소스 체크아웃/빌드 없음).
- **Vercel 프로덕션 배포·실결제·송금: 미완료**.
- **Neon 구조 조사:** 읽기 전용 확인; **스키마 쓰기/마이그레이션 미실행**.
- **실상품·실점포·132장 실제 완성 요리 사진: 미완료**.

최종 판정: NO-GO FOR LIVE SALES. 실결제와 데이터 파괴 위험이 있는 운영 변경을 테스트 성과만으로 자동 승인하지 않는다. 다음 실운영 작업의 첫 단계는 DB 연결 프로젝트 확인 및 별도 스테이징 분기 검증이다.